

नेपाल टेलिकम

आ.ब.०६४/६५ मा सञ्चालन हुने ६ वटा विकास आयोजनाहरूको
वार्षिक विकास बजेट सारांशः

(रु.हजारमा)

सि.नं.	आयोजनाको नाम	प्रस्तावित बजेट रकम
१	स्थानिय टेलिफोन एक्सचेञ्ज स्थापना तथा बिस्तार योजना (पाँचै विकास क्षेत्र)	१,८९३,९९१
२	डिजिटल माईक्रोवेभ मेन ट्रान्समिशन लिङ्क स्थापना तथा बिस्तार योजना	२६९,६००
३	DSAT स्थापना तथा बिस्तार योजना	३९,९३०
४	मोवाईल सेवाहरूको (प्रिपेड मोवाईल) स्थापना तथा बिस्तार योजना	२,२००,०००
५.१	पुर्व-पश्चिम राजमार्ग अप्टिकल फाईबर केबूल जडान योजना (काकडभिट्टा - महेन्द्रनगर खण्ड)	१५६,४००
५.२	अरनिको राजमार्ग अप्टिकल फाईबर केबूल जडान योजना (काठमाण्डौदेखि तातोपानीसम्म करिब ११५ कि.मी)	-
६	ग्रामिण दुरसञ्चार योजनाः बिकट तथा अति बिकट ग्रामिण क्षेत्रहरूका गा.वि.स.हरूमा V-SAT प्रविधिबाट टेलिफोन सेवा पुऱ्याउने	२२१,०००
	जम्माः	४,७८०,९२१

वार्षिक कार्यक्रम

- आ.व.२०६४/०६५
- बजेट उपशिर्षक नं.७४.५.२०
- मन्त्रालय: सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
- विभाग: सस्था: नेपाल टेलिकम
- कार्यक्रम: आयोजनाको नाम: स्थानिय टेलिफोन स्थापना तथा विस्तार योजना (पाँचै विकास क्षेत्रमा १२,५०,००० लाइन)
- स्थान: क) जिल्ला: विभिन्न
ख) गा.वि.स.न.पा.वडा नं.: विभिन्न
- आयोजना शुरू भएको मिति: २०६४ साउन
- आयोजना पूरा हुने मिति: २०६५ आषाढ
- आयोजना। कार्यालय प्रमुखको नाम: अमरनाथ सिंह, भगतमान सिंह प्रधान, विष्णु प्रसाद कसजू

- वार्षिक बजेट (रु.१,६५,४३,९१)
 - आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:
 - संस्था:१,६५,४३,९१
 - जनसहभागिता:
 - वैदेशिक (१) ऋण:
 - अनुदान:
- सटही दर:
- दातृ संस्था:

- आयोजनाको कुल लागत (रु.):
 - आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:
 - संस्था:
 - जनसहभागिता:
 - वैदेशिक (१) ऋण:
 - अनुदान:
- गत आ.व.सम्मको खर्च रु.(सोभै भूतानी र वस्तुगत समेत)
 - आन्तरिक (१) श्री ५ को सरकार:
 - संस्था:
 - जनसहभागिता:
 - वैदेशिक (१) ऋण:
 - अनुदान:

रायोआ (केअमु) फा.नं.१
शुक्रको संशोधित

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाइ	cfof]hgfsf] s'n lqmfosnfsf]			:Dk"}F{ sfo{ dWo} गत आ.व. सम्मको		वार्षिक कार्य लक्ष्य		वार्षिक बजेट	प्रथम चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक			कैफियत	
			परिमाण	लागत	भार	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	परिमाण	भार		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	
१	उपकरण उपलब्धी:																				
	क. एक्सचेञ्ज उपकरण	लाईन						NGN प्रविधिको ७ लाख ५० हजार ला. उपलब्ध गर्ने संभौता गर्ने	१२१२	२२९६००	संशुद्धिकेशन तयार गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने				बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्ने			खरिद आदेश दिई संभौतागर्ने	१२१२	२२९६००	
	ख. CDMA उपकरण	लाईन						५ लाख लाइनको CDMA उपकरण उपलब्ध गर्ने	१५५४	२९४२९१	प्रतिपत्र खोली उपलब्धी पूरा गर्ने	१५५४	२९४२९१								
	ग. नेटवर्क सामान	लाईन						१ लाख ५८ हजार लाइनको नेटवर्क सामान उपलब्धगर्ने	२७८९	५२८१५९	बोलपत्र मूल्याङ्कन गरि संभौता गर्ने				खरिद आदेश दिने	२२३९	४२२५५६	उपलब्धी गर्ने	५५८	१०५६३९	
	घ.१ CDMA टेलिफोन सेट	गोटा						१५०००० लाइनको CDMA टेलिफोन सेट उपलब्ध गर्ने	२५१५	४९९४००	संशुद्धिकेशन तयार र बोलपत्र आह्वान गर्ने				संभौता गरी खरिद आदेश दिने	२०५६	३९३१२०	उपलब्धी पूरा गर्ने	५१९	९८२८०	
	घ.२ CDMA टेलिफोन सेट	गोटा						१००००० लाइनको CDMA टेलिफोन सेट उपलब्ध गर्ने			उपलब्धी पूरा गर्ने										
	ङ. जग्गा	स्थान						३० स्थानमा जग्गा उपलब्ध गर्ने	२५९	५२८००	प्रारम्भिक कार्यवाही गर्ने				उपलब्धी सुरु गर्ने	१३९	२६४००	उपलब्धी गर्ने	१३९	२६४००	
२	निर्माण:																				
	क. एक्सचेञ्ज भवन तथा शेल्टर	स्थान						३५ स्थानमा एक्स. भवन, १० स्थानमा शेल्टर निर्माण गर्ने	४१८६	९२०००	बोलपत्र आह्वान गरि निर्माण शुरू गर्ने २० प्र.श.	०१७	१८४००	निर्माण चालू	११४	३६८००	निर्माण पूरा	११४	३६८००		

स्थानिय टेलिफोन योजनाको दोश्रो पांना

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाइ	cfof]hgfsf] s'n lqmfosnfsf]			:Dk"}F{ sfo{ dWo} गत आ.व. सम्मको		वार्षिक कार्य लक्ष्य		वार्षिक बजेट	प्रथम चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक			कैफियत	
			परिमाण	लागत	भार	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	परिमाण	भार		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट		
३	जडान:																				
	क. एक्सचेञ्ज उपकरण	लाईन						६१०९६ लाइनको एक्सचेञ्ज उपकरण जडान गर्ने	०१३	२४२३	१८३३० लाइन जडान गर्ने	०१०४	७२७	२४४३६ लाइन जडान गर्ने	०१०५	९६९	१८३३० लाइन जडान गर्ने	०१०४	७२७		
४	केबुल नेटवर्क जडान:																				
	क) प्राईमरी	पियर						१६९४१० पियर प्राईमरीजडान गर्ने			जडान शुरू (२० प्र.श.)			जडान rfn (४० प्र.श.)			जडान पुरा (४० प्र.श.)				
	ख) सेकेण्डरी	पियर						१९२०७० पियर सेकेण्डरी जडानगर्ने			जडान शुरू (२० प्र.श.)			जडान rfn (४० प्र.श.)			जडान पुरा (४० प्र.श.)				
									१०७३	२०३२८२		२१५	४०६५६	४१२९	८१३१३	४१२९	८१३१३				
	ग) डकिटङ्ग	कि.मि.						७५.५ कि.मी. डकिटङ्ग निर्माण गर्ने			निर्माण शुरू (२० प्र.श.)			निर्माण चालू (४० प्र.श.)			निर्माण पुरा (४० प्र.श.)				
	घ) मेनहोल	गोटा						१९२ गोटा मेनहोल निर्माण गर्ने			निर्माण शुरू (२० प्र.श.)			निर्माण चालू (४० प्र.श.)			निर्माण पुरा (४० प्र.श.)				
	ङ) हैण्डहोल	गोटा						३२८ गोटाहैण्डहोल निर्माण गर्ने			निर्माण शुरू (२० प्र.श.)			निर्माण चालू (४० प्र.श.)			निर्माण पुरा (४० प्र.श.)				
	प्रशासनिक खर्च																				
	जम्मा								१००	१८९३९९१		१८६९	३५४०७४	५०५५	९६११५८	३०५६	५७८७५९				

आयोजना। कार्यालय प्रमुखको दस्तखत र मिति: कार्यालय विभागिय। संस्था प्रमुखको दस्तखत र मिति: प्रमाणित गर्नेको दस्तखत:

दृष्टयः सालवसाली रुपमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको हकमा नं.११ र १२ तथा महल नं. ४ देखि ८ सम्म भर्नु पर्दैन।

वार्षिक कार्यक्रम

१. आ.व. २०६४/०६५
 २. बजेट उपशिर्षक नं. ८७.४.५.२०
 ३. मन्त्रालय: सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
 ४. विभाग । संस्था: नेपाल टेलिकम
 ५. कार्यक्रम । आयोजनाको नाम: डिजिटल माईक्रोवेभ (मेनलिङ्ग/स्परलिङ्ग) ट्रान्समिशन लिङ्ग स्थापना तथा विस्तार योजना
 ६. स्थान: क) जिल्ला: विभिन्न
 ख) गा.वि.स.।त.पा.।वडा नं.: विभिन्न
 ७. आयोजना शुरू भएको मिति: २०५४ साउन
 ८. आयोजना पूरा हुने मिति: २०६५ आषाढ
 ९. आयोजना । कार्यालय प्रमुखको नाम: अमरनाथ सिंह, राजेन्द्रनकमी र चेतन रत्न कंसाकार

१०. वार्षिक बजेट (रु.) २६९६००
 क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:
 (२) संस्था: २६९६००
 (३) जनसहभागिता:
 ख) वैदेशिक (१) ऋण:
 (२) अनुदान:
 ग) सटही दर:
 घ) दातृ संस्था:

११. आयोजनाको कुल लागत(रु.):
 क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:
 (२) संस्था:
 (३) जनसहभागिता:
 ख) वैदेशिक (१) ऋण:
 (२) अनुदान:
 १२. गत आ.व.सम्मको खर्च रु.(सोफै भूक्तानी र वस्तुगत समेत)
 क) आन्तरिक (१) श्री ५ को सरकार:
 (२) संस्था:
 (३) जनसहभागिता:
 ख) वैदेशिक (१) ऋण:
 (२) अनुदान:

रायोआ (केअसु) फा.नं.१
 शुरूको संशोधित

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाइ	cf0fjhgfsj s'n lqmo fsnfskj			;Dk*)F{ sfo{ dW0}		वार्षिक कार्य लक्ष्य		वार्षिक बजेट	प्रथम चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक			कैफियत	
			परिमाण	लागत	भार	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	परिमाण	भार		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	
१	उपकरण उपलब्धी:																				
	क. टावर पोल उपकरण							टावरपोल उपकरण उपलब्ध गर्ने	३।७१	१००००	बोलपत्र आव्हान गरीमूल्याङ्कन गर्ने			संझौता गरी खरिद आदेश दिने	२।९७	८०००	उपलब्धी गर्ने	०।७४	२०००		
	ख. BTS उपकरण							१८० वटा BTS उपकरण उपलब्धीगर्ने	९.२।७३	२५००००	बोलपत्र आव्हान गरीमूल्याङ्कन गर्ने			संझौता गरी खरिद आदेश दिने	७.४।१८	२०००००	उपलब्धी गर्ने	१.८।५५	५००००		
२.	जडान:																				
	क. स्पर लिंक उपकरण	हब						५० हब स्परलिङ्ग जडान गर्ने	०।७४	२०००	१५ हब जडान गर्ने	०।२२	६००	२० हब जडान गर्ने	०।३०	८००	१५ हब जडान गर्ने	०।२२	६००		
	ख. SDH अप्टिकल लिङ्ग							१० स्थानमा SDH Optical Linkजडानगर्ने	०।०७	२००	३ स्थानमा जडान गर्ने	०।०२	६०	४ स्थानमा जडान गर्ने	०।०३	८०	३ स्थानमा जडान गर्ने	०।०२	६०	काठमाण्डौ मा मात्र	
	ग. BTS							१०० स्थानमा BTS जडान गर्ने	१।४८	४०००	३० स्थानमा जडान गर्ने	०।४५	१२००	४० स्थानमा जडान गर्ने	०।५९	१६००	३० स्थानमा जडान गर्ने	०।४५	१२००		
	घ. टावर पोल							२० स्थानमा टावर पोल जडान गर्ने	०।४५	१२००	५ स्थानमा जडान गर्ने	०।११	३००	८ स्थानमा जडान गर्ने	०।२२	६००	७ स्थानमा जडान गर्ने	०।११	३००		
	ङ Optical NG SDH Backbone							२२ स्थानमा जडान गर्ने	०।८२	२२००	५ स्थानमा जडान गर्ने	०।४१	११००	१० स्थानमा जडान गर्ने	०।४१	११००	५ स्थानमा जडान गर्ने				
	प्रशासनिक खर्च																				
	जम्मा								१००	२६९६००											

आयोजना । कार्यालय प्रमुखको दस्तखत र मिति:

कार्यालय विभागिय । संस्था प्रमुखको दस्तखत र मिति:

प्रमाणित गर्नेको दस्तखत:

दृष्टव्य: सालबसाली रुपमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको हकमा नं.११ र १२ तथा महल नं. ४ देखि ८ सम्म भर्नु पर्दैन ।

वार्षिक कार्यक्रम

(३)

११. आयोजनाको कुल लागत(रु.):

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:

(२) संस्था:

(३) जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक (१) ऋण:

(२) अनुदान:

१२. गत आ.व.सम्मको खर्च रु.(सोफै भूक्तानी र बस्तुगत समेत)

क) आन्तरिक (१) श्री ५ को सरकार:

(२) संस्था:

(३) जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक (१) ऋण:

(२) अनुदान:

रायोआ (केअसु) फा.नं.१

शुरूको

संशोधित

(रकम रु. हजारमा)

१. आ.व. २०६४/०६५
२. बजेट उपशिर्षक नं. ८७.४.५.२०
३. मन्त्रालय: सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
४. विभाग । संस्था: नेपाल टेलिकम
५. कार्यक्रम । आयोजनाको नाम: DSAT स्थापना तथा विस्तार योजना
६. स्थान: क) जिल्ला: विभिन्न
ख) गा.वि.स.।न.पा.।वडा नं.:
७. आयोजना शुरू भएको मिति: २०५४ साउन
८. आयोजना पूरा हुने मिति: २०६५ आषाढ
९. आयोजना । कार्यालय प्रमुखको नाम: बाबु काजी शाक्य

१०. वार्षिक बजेट (रु.) ३९९३०
- क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:
(२) संस्था: ३९९३०
(३) जनसहभागिता:
- ख) वैदेशिक (१) ऋण:
(२) अनुदान:
- ग) सटही दर:
- घ) दातृ संस्था:

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाइ	cfonjhgfsj s'n lqmfnsnfksj			;Dk")F{ sfo{ dWoj गत आ.व. सम्मको		वार्षिक कार्य लक्ष्य		वार्षिक बजेट	प्रथम चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक			कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	परिमाण	भार		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१
१	उपलब्धी:																			
	DSAT Terminal उपकरण							DSAT उपकरण उपलब्ध गर्ने	९१।७४	३६६३०	उपलब्धी गर्ने	७३।३९	२९३०४	उपलब्धी पूरा गर्ने	१।८३५	७३२६				
२	सर्भेक्षण:																			
	सर्भेक्षण							२० स्थानमा सर्भेक्षण गर्ने	२।००	८००	सर्भेक्षण शुरू गर्ने	०।६०	२४०	निर्माण चालू गर्ने	०।८०	३२०	निर्माण पूरा गर्ने	०।६०	२४०	
३	जडान:																			
	DSAT उपकरण							१४ स्थानमा DSAT उपकरण जडान गर्ने	६।२६	२५००	१४ स्थानमा DSAT उपकरण जडान गर्ने	१।८८	७५०	जडान चालू गर्ने	२।५०	१०००	जडान पूरा गर्ने	१।८८	७५०	
	प्रशासनिक खर्च																			
	जम्मा								१००	३९९३०		७५।८७	३०२९४		२१।६५	८६४६		२।४८	९९०	

आयोजना । कार्यालय प्रमुखको दस्तखत र मिति:

कार्यालय विभागिय । संस्था प्रमुखको दस्तखत र मिति:

प्रमाणित गर्नेको दस्तखत:

दृष्टव्य: सालबसाली रुपमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको हकमा नं.११ र १२ तथा महल नं. ४ देखि ८ सम्म भर्नु पर्दैन ।

वार्षिक कार्यक्रम

(४)

११. आयोजनाको कुल लागत (रु.): ५,२०,००,००

रायोआ (केअमु) फा.नं.१

शुरूको

संशोधित

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:

(२) संस्था: ६,००,००,००

(३) जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक (१) ऋण:

(२) अनुदान:

१२. गत आ.व.सम्मको खर्च रु.(सोभै भूक्तानी र वस्तुगत समेत)

क) आन्तरिक (१) श्री ५ को सरकार:

(२) संस्था:

(३) जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक (१) ऋण:

(२) अनुदान:

(रकम रु. हजारमा)

१. आ.व.२०६४/०६५
२. बजेट उपशिर्षक नं.८७.४.५२०
३. मन्त्रालय: सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
४. विभाग । संस्था: नेपाल टेलिकम
५. कार्यक्रम । आयोजनाको नाम: मोबाईल सेवाहरुको स्थापना तथा विस्तार योजना
६. स्थान: क) जिल्ला: विभिन्न
ख) गा.वि.स.।न.पा.।वडा नं.: विभिन्न
७. आयोजना शुरू भएको मिति: २०५४ साउन
८. आयोजना पूरा हुने मिति: २०६५ आषाढ
९. आयोजना । कार्यालय प्रमुखको नाम: लोकराज शर्मा

१०. वार्षिक बजेट (रु.) २,३९,९६,०५

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:

(२) संस्था: २,३९,९६,०५

(३) जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक (१) ऋण:

(२) अनुदान:

ग) सटही दर:

घ) दातृ संस्था:

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाइ	cfofjhgfsj s'n lqmfnsnfksj			;Dk"F{ sfo{ dWo]		वार्षिक कार्य लक्ष्य		वार्षिक बजेट	प्रथम चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक			कैफियत	
			परिमाण	लागत	भार	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	परिमाण	भार		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	
१	जग्गा उपलब्धी:																				
क	उपकरण उपलब्धी	लाईन						३५लाख (GSM Network समेत)लाईन उपलब्धी गर्ने	१००।००	२२०००००	संभौता गरि खरिद आदेश दिने	८०।००	१७६००००	उपलब्धी सुरु गर्ने	१०।००	२२००००	उपलब्धी पूरा गर्ने	१०।००	२२००००		
२	जडान:																				
क	मोबाईल उपकरण (प्रीपेड)	लाईन						१२ लाख मोबाईल उपकरण जडान गर्ने			जडान सुरु गर्ने ३० प्र.श.	घघघघ	०	जडान पूरा गर्ने ७० प्र.श.	घघघघ	०					*1 *2
ख	BTS जडान	स्थान						२२ जिल्लाहरुमा BTS जडान गर्ने			६ जिल्लाहरुमा BTS जडान गर्ने			८ जिल्लाहरुमा BTS जडान गर्ने			८ जिल्लाहरुमा BTS जडान गर्ने				*3
	प्रशासनिक खर्च																				
	जम्मा								१००	२२०००००		घघघघ	१७६००००		घघघघ	२२००००		१०	२२००००		

आयोजना । कार्यालय प्रमुखको दस्तखत र मिति:

कार्यालय विभागिय । संस्था प्रमुखको दस्तखत र मिति:

प्रमाणित गर्नेको दस्तखत:

दृष्टव्य: सालवसाला रुपमा सञ्चालन हुन कार्यक्रमहरुका हकमा न.११ र १२ तथा महल न. ४ दाख ८ सम्म भन्नु पदन ।

नोट: *1 : ३५ लाख उपकरण उपलब्धी मध्यबाट ६ लाख जडान हुने

नोट: *2 : स्टक रहेको उपकरणबाट ६ लाख जडान हुने

नोट: *3 सप्लायर्स कम्पनीबाटै मोबाईल उपकरण तथा BTS जडान गर्ने भएकोले बजेट रकम उपकरण उपलब्धी मै समावेश भई सकेकोले यस कार्यक्रममा छुट्टै बजेट देखाउन नपर्ने भएको

वार्षिक कार्यक्रम

१. आ.व.२०६४/०६५
२. बजेट उपशिर्षक नं.८७-४-५२०
३. मन्त्रालय: सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
४. विभाग । सस्था: नेपाल टेलिकम
५. कार्यक्रम । आयोजनाको नाम: पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अप्टिकल फाइबर केबल योजना
६. स्थान: क) जिल्ला:विभिन्न
ख) गा.वि.स.।न.पा.।वडा नं.:विभिन्न
७. आयोजना शुरू भएको मिति: २०५४ साउन
८. आयोजना पूरा हुने मिति: २०६५ आषाढ
९. आयोजना । कार्यालय प्रमुखको नाम: शिवभूषण लाल

१०. वार्षिक बजेट (रु.१५,६४,००)
 - क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:
 - (२) संस्था:
 - (३) जनसहभागिता:
 - ख) वैदेशिक (१) ऋण:
 - (२) अनुदान:
 - ग) सटही दर:
 - घ) दातृ संस्था:

- (५.१) ११. आयोजनाको कुल लागत(रु.):
 - क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:
 - (२) संस्था:१५,६४,००
 - (३) जनसहभागिता:
 - ख) वैदेशिक (१) ऋण:
 - (२) अनुदान:
१२. गत आ.व.सम्मको खर्च रु.(सोभै भूक्तानी र वस्तुगत समेत)
 - क) आन्तरिक (१) श्री ५ को सरकार:
 - (२) संस्था:
 - (३) जनसहभागिता:
 - ख) वैदेशिक (१) ऋण:
 - (२) अनुदान:

रायोआ (केअसु) फा.नं.१
शुरुको संशोधित

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाई	cfofjhgsfj s'n lqmofsnfksfj			;DK")F{ sfo{ dW0		वार्षिक कार्य लक्ष्य		वार्षिक बजेट	प्रथम चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक			कैफियत	
			परिमाण	लागत	भार	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	परिमाण	भार		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट		
																					ग
१	उपकरण जडान:																				
क.	ट्रेन्चिङ्ग, ड्रिफ्टिङ्ग, ब्लोईङ्ग र स्लार्डिसिङ्ग गर्ने							४३०कि.मी.ट्रेन्चिङ्ग,ड्रिफ्टिङ्ग र अप्टिकल केबल जडान गर्ने	१००	१५६४००	निर्माण तथा जडान सुरु गर्ने	३०	४६९२०	निर्माण तथा जडान चालूगर्ने	४०	६२५६०	निर्माण तथा जडान पूरागर्ने	३०	४६९२०		
	प्रशासनिक खर्च जम्मा:								१००	१५६४००		३०	४६९२०		४०	६२५६०		३०	४६९२०		

आयोजना । कार्यालय प्रमुखको दस्तखत र मिति:

कार्यालय विभागिय । संस्था प्रमुखको दस्तखत र मिति:

प्रमाणित गर्नेको दस्तखत:

द्रष्टव्य: सालवसाली रुपमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको हकमा नं.११ र १२ तथा महल नं. ४ देखि ८ सम्म भर्नु पर्दैन ।

वार्षिक कार्यक्रम

- १. आ.व.२०६४/०६५
- २. बजेट उपशिर्षक नं.८५.४.५.२०
- ३. मन्त्रालय: सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
- ४. विभाग । संस्था: नेपाल टेलिकम
- ५. कार्यक्रम । आयोजनाको नाम: अरनिको राजमार्ग अप्टिकल फाइबर केबल जडान योजना
- ६. स्थान: क) जिल्ला:विभिन्न
ख) गा.वि.स.।न.पा.।वडा नं.:विभिन्न
- ७. आयोजना शुरू भएको मिति: २०५४ साउन
- ८. आयोजना पूरा हुने मिति: २०६५ आषाढ
- ९. आयोजना । कार्यालय प्रमुखको नाम: शिवभूषण लाल

- १०. वार्षिक बजेट (रु.)
 - क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:
 - (२) संस्था:
 - (३) जनसहभागिता:
 - ख) वैदेशिक (१) ऋण:
 - (२) अनुदान:
 - ग) सटही दर:
 - घ) दातृ संस्था:

(५.२)

- ११. आयोजनाको कुल लागत(रु.):
 - कक) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:
 - (२) संस्था:
 - (३) जनसहभागिता:
 - ख) वैदेशिक (१) ऋण:
 - (२) अनुदान:
- १२. गत आ.व.सम्मको खर्च रु.(सोभै भूक्तानी र वस्तुगत समेत)
 - क) आन्तरिक (१) श्री ५ को सरकार:
 - (२) संस्था:
 - (३) जनसहभागिता:
 - ख) वैदेशिक (१) ऋण:
 - (२) अनुदान:

रायोआ (केअसु) फा.नं.१
शुक्रो संशोधित

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाइ	cfofjhgfsfj s'n lqmfnsfkfsfj			;Dk"F{ sfo{ dWo}		वार्षिक कार्य लक्ष्य		वार्षिक बजेट	प्रथम चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक			कैफियत	
			परिमाण	लागत	भार	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	परिमाण	भार		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	
१	उपकरण उपलब्धी:																				
	क. उपकरण उपलब्ध तथा जडान							११५कि.मी.टेन्चिङ्ग,डकिटङ्ग, ब्लोईङ्ग र स्पलाईसिङ्गगरी अप्टिकलफाइबरजडानगर्ने			कार्य सुरु हुने			कार्य चालु रहेन			कार्य पूरा हुने				
	प्रशासनिक खर्च																				
	जम्मा:																				

आयोजना । कार्यालय प्रमुखको दस्तखत र मिति:

कार्यालय विभागिय । संस्था प्रमुखको दस्तखत र मिति:

प्रमाणित गर्नेको दस्तखत:

द्रष्टव्य: सालवसाली रुपमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूको हकमा नं.११ र १२ तथा महल नं. ४ देखि ८ सम्म भर्नु पर्दैन ।

नोट: *1 मीत्र राष्ट्र चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा काठमाण्डौदेखि तातोपानीसम्म करिब ११५ कि.मी. अप्टिकल फाइबर जडान गर्ने कार्य चीन सरकारबाटै उपकरण उपलब्ध तथा जडान हुने भएको र सो को लागत रकम गत २०६३ असोज महिनामा

उपलब्ध हुने भनिएता पनि सो सम्बन्धमा छलफल भै रहेकोले निकट भविष्यमा उपलब्ध हुने जानकारी गराएको।

नोट: *2 कम्पनीको तर्फबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने शाईटहरूको लागि गत आ.व.मा जग्गा उपलब्ध गर्ने कार्य पूरा भएको।

वार्षिक कार्यक्रम

(६)

११. आयोजनाको कुल लागत (रु.): ३५,८१,५०

क) अन्तरिक (१) नेपाल सरकार:

(२) संस्था: ३५,८१,५०

(३) जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक (१) ऋण:

(२) अनुदान:

१२. गत आ.व.सम्मको खर्च रु.(सोभै भूक्तानी र वस्तुगत समेत)

क) अन्तरिक (१) श्री ५ को सरकार:

(२) संस्था:

(३) जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक (१) ऋण:

(२) अनुदान:

रायोआ (केअमु) फा.नं.१

शुरुको

संशोधित

(रकम रु. हजारमा)

- आ.व. २०६४/०६५
- बजेट उपशिर्षक नं. ८७-४-५२०
- मन्त्रालय: सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
- विभाग १ सस्था: नेपाल टेलिकम
- कार्यक्रम १ आयोजनाको नाम: ग्रामिण दुरसञ्चार विस्तार योजना

- वार्षिक बजेट (रु.) २२,१०,००
- अन्तरिक (१) नेपाल सरकार:
 - संस्था: २२,१०,००
 - जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक (१) ऋण:

(२) अनुदान:

ग) सट्टी दर:

घ) दातृ संस्था:

- स्थान: क) जिल्ला: विभिन्न
 - गा.वि.स.न.पा.वडा नं.: विभिन्न
- आयोजना शुरु भएको मिति: २०५४ साउन
- आयोजना पूरा हुने मिति: २०६५ आषाढ
- आयोजना १ कार्यालय प्रमुखको नाम: हिरण्य कुमार भट्टराई र मधुसूदन कर्माचार्य

क्र.सं.	क्रियाकलाप (Activity) विवरण	इकाइ	cfobjhgfsfj s'n lqmo fsnfksfj			;Dk*)F{ sfo{ dWoj		वार्षिक कार्य लक्ष्य		वार्षिक बजेट	प्रथम चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक			कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	परिमाण	भार		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१
क.	विकट तथा अति विकट ग्रामिण क्षेत्रहरूमा V-SAT प्रविधिबाट टेलिफोन सेवा विस्तार योजना																			
१.	उपकरण उपलब्धी:																			
क.	उपकरण उपलब्धी							२०० टर्मिनल Ku-band V-SAT उपकरण उपलब्धगर्ने	८१४५	१८००००	वोलपत्र आव्हान गरी मूल्याङ्कनगर्ने			खरिद आदेश दिने	६५१६	१४४०००	उपलब्धी पूरा गर्ने	१६२९	३६०००	
ख.	उपकरण उपलब्धी							२०० टर्मिनल C-band र 100 Backhaul V-SAT उपकरण उपलब्धगर्ने	१३५७	३००००	वोलपत्र आव्हान गर्ने			वोलपत्र मूल्याङ्कन गर्ने			खरिद आदेश दिने	१३५७	३००००	
२.	सर्भेक्षण:																			
	V-SAT सर्भेक्षण	स्थान						१०० स्थानमा सर्भेक्षण गर्ने	०४५	१०००	५० स्थानमा सर्भेक्षण गर्ने	०२३	५००	२५ स्थानमा सर्भेक्षण गर्ने	०११	२५०	२५ स्थानमा सर्भेक्षण गर्ने	०११	२५०	
३.	जडान:																			
क.	V-SAT जडान	स्थान						१०० टर्मिनल C-band V-SAT जडान गर्ने	४५२	१००००	६० गा.वि.स.मा जडान गर्ने	१३६	३०००	८० गा.वि.स.मा जडान गर्ने	१८१	४०००	६० गा.वि.स.मा जडान गर्ने	१३६	३०००	
	प्रशासनिक खर्च																			
	जम्मा:							१००	२२१०००			१५८	३५००		११९२	१४८२५०		१५१०५	६९२५०	

आयोजना १ कार्यालय प्रमुखको दस्तखत र मिति: कार्यालय विभागिय । संस्था प्रमुखको दस्तखत र मिति: द्रष्टव्य: सालवसाली रुपमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूको हकमा नं.११ र १२ तथा महल नं. ४ देखि ८ सम्म भर्नु पर्दैन ।

प्रमाणित गर्नेको दस्तखत: