

बार्षिक कार्यक्रम

बजेट फारम नं. ६.१२.१.२
रा. यो. आ. (क.अ.मू.)
फा. नं. १ पाना नं. २

आयोजनाको लक्ष्य अनुरूप अपेक्षित प्रतिफल (output) सूचक तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य कार्यहरूको विवरण

आयोजनाको नाम :- प्रसारण विस्तार तथा सुदृढिकरण आयोजना

व. सि. नं. :- ८७-४-५२१

आ. व. २०६४/६५

सि. नं.	विवरण	इकाई	यस आ. व. को लक्ष्य	प्रथम चौमासिक लक्ष्य	दोस्रो चौमासिक लक्ष्य	तेस्रो चौमासिक लक्ष्य
१	२	३	४	५	६	७
अ)	आयोजनाको लक्ष्य अनुरूप अपेक्षित प्रतिफल (output)					
१.	नाम्जे प्रसारण केन्द्र धनकुटामा २ किलोवाट क्षमताको ट्रान्समिटर राख्ने, टावरको उचाई थप गर्ने, भवनमा तला थप्ने, तथा जेनेरेटर लगायतका उपकरण खरिद गर्ने ।	१.	नाम्जे प्रसारण केन्द्र धनकुटामा २ किलोवाट क्षमताको ट्रान्समिटर राख्ने, टावरको उचाई थप गर्ने, भवनमा तला थप्ने, तथा जेनेरेटर लगायतका उपकरण खरिद गर्ने ।	प्रतितपत्र खोल्नका लागि बोलपत्र प्रक्रिया पुरा गर्ने ।	टावर तथा भवनको तला थप एवं उपकरण खरिदका लागि प्रतितपत्र खोल्ने ।	भवनमा तला थप निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने, टावरको उचाई थप गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने, उपकरण प्राप्त एवं जडान गरि प्रसारण गर्ने ।
२.	चमेरे प्रसारण केन्द्र सुर्खेतमा २ किलोवाट क्षमताको ट्रान्समिटर राख्ने, टावरको उचाई थप गर्ने, भवनमा तला थप्ने तथा जेनेरेटर लगायतका उपकरण खरिद गर्ने ।	१	चमेरे प्रसारण केन्द्र सुर्खेतमा २ किलोवाट क्षमताको ट्रान्समिटर राख्ने, टावरको उचाई थप गर्ने, भवनमा तला थप्ने तथा जेनेरेटर लगायतका उपकरण खरिद गर्ने ।	प्रतितपत्र खोल्नका लागि बोलपत्र प्रक्रिया पुरा गर्ने	टावर तथा भवनको तला थप एवं उपकरण खरिदका लागि प्रतितपत्र खोल्ने ।	भवनमा तला थप निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने, टावरको उचाई थप गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने, उपकरण प्राप्त एवं जडान गरि प्रसारण गर्ने ।
आ)	कार्यान्वयन सम्बन्धि अन्य कार्यहरू					
१.	प्रारम्भिक कार्यहरू		- मौजूदा भवनमा तला थप तथा टावरको उचाईमा थप गरिने हुँदा थप जग्गा प्राप्त गर्नु नपर्ने ।			
२.	जनशक्ति आपूर्ति		- मौजूदा जनशक्तिबाटै आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिने ।			
३.	कन्सल्टेन्टको नियुक्ति (क) विदेशी (ख) स्वदेशी		क) नाम्जे प्रसारण केन्द्र धनकुटा १३७५०	२७५०	८२५०	२७५०
४.	अन्य कार्यहरू आपूर्ति, निर्माण र अन्य कार्य गराउन ठेक्का दिने/सम्भौता गरिने कार्यको लागत	रु. हजारमा	ख) चमेरे प्रसारण केन्द्र सुर्खेत ११५००	२३००	६९००	२३००
५.	दातृ संस्थामा लेखापरीक्षण रिपोर्ट पठाउने ।	संख्या				
६.	शोधभर्ना लिन बाँकी	रु. हजारमा	नेपाल सरकारबाट स्वीकृत बजेट रु. २ करोडको निकास माग गर्ने । आन्तरिकरूपमा संस्थानले व्यहोने रु. ५२ लाख ५० हजारको व्यवस्था गर्ने ।	नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पुरै बजेट माग गर्ने ।	आवश्यकता अनुसार निकास प्राप्तिका लागि निरन्तरता दिने ।	आवश्यकता अनुसार निकास प्राप्तिका लागि निरन्तरता दिने ।

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत र मिति :-